

UCHWAŁA Nr^{h1}.../R/2022
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi
z dnia 08 grudnia 2022r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów - termomodernizacja za trzy kwartały 2022 roku.

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie §130 ust. 2 pkt. 2 statutu, po zapoznaniu się z wykonaniem planu termomodernizacji w 2022 roku, postanawia

§1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu remontów - termomodernizacja za trzy kwartały 2022r, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady

Bogumiła Kolago

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Jonkisz

WYKONANIE PLANU TERMOMODERNIZACJI ZA 30.09.2022

zatwierdzony uchwałą nr 19/R/2021 z dnia 26 maja 2022 roku
Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Zachód" w ŁodziDec. do uchwały Nr 41/A/22
z dn. 08-12-2022

| | | Plan | Wykonanie na dzień 30.09.2022 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Pozycja nr I/1 | | 3 911 831,00 zł | 3 042 130,04 zł | |
| nr. poz. | Rodzaj prac termomodernizacyjnych | Plan | Wykonanie | |
| | Blok 57 i 58 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 122 797,45 zł | |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 87 202,55 zł | |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 85 750,00 zł | 80 534,63 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | | 0,00 zł |
| | | Automatyka solarna | | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | | 0,00 zł |
| | | RAZEM | 85 750,00 zł | 290 534,63 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie | |
| | Blok 61 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 115 897,06 zł | |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 86 742,94 zł | |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 46 905,00 zł | 43 812,68 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | | 0,00 zł |
| | | Automatyka solarna | | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | | 0,00 zł |
| | | RAZEM | 46 905,00 zł | 246 452,68 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie | |
| | Blok 101 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 0,00 zł | |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | | |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 34 604,00 zł | 34 601,85 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | | 0,00 zł |
| | | Automatyka solarna | | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | | 0,00 zł |
| | | RAZEM | 34 604,00 zł | 34 601,85 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie | |
| | Blok 124 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 193 500,00 zł | 259 838,97 zł |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 0,00 zł | 161 421,28 zł |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 124 712,00 zł | 144 406,83 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | Automatyka solarna | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | 87 480,00 zł | 83 400,44 zł |
| | | RAZEM | 405 692,00 zł | 649 067,52 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie | |
| | Blok 28 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 106 400,00 zł | 106 400,02 zł |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 93 600,00 zł | 93 599,99 zł |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 49 885,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | 16 659,00 zł | 16 659,00 zł |
| | | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | 36 800,00 zł | 36 799,91 zł |
| | | RAZEM | 322 082,00 zł | 253 458,92 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie | |
| I/1 | Blok 29 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 106 400,00 zł | 106 400,02 zł |
| | | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 93 600,00 zł | 93 599,99 zł |
| | | Docieplenie stropu piwnic | 43 892,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wymiana okien piwnicznych | 15 425,00 zł | 15 425,00 zł |
| | | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | | Zawory podpionowe | 36 800,00 zł | 36 799,91 zł |
| | | RAZEM | 314 855,00 zł | 252 224,92 zł |

| | | Plan | Wykonanie na dzień 30.09.2022 |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie |
| Blok 41-42 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 349 469,07 zł | 349 469,07 zł |
| | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 225 530,93 zł | 225 530,93 zł |
| | Docieplenie stropu piwnic | 122 400,00 zł | 0,00 zł |
| | Wymiana okien piwnicznych | 48 743,00 zł | 48 743,00 zł |
| | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | Zawory podpionowe | 97 900,00 zł | 97 899,76 zł |
| | RAZEM | 862 781,00 zł | 721 642,76 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie |
| Blok 102 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 104 122,34 zł | 60 000,00 zł |
| | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 83 877,66 zł | 40 000,00 zł |
| | Docieplenie stropu piwnic | 37 360,00 zł | 0,00 zł |
| | Wymiana okien piwnicznych | 14 191,00 zł | 14 191,00 zł |
| | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | Zawory podpionowe | 35 720,00 zł | 35 719,91 zł |
| | RAZEM | 294 009,00 zł | 149 910,91 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie |
| Blok 130 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 216 157,22 zł | 40 000,00 zł |
| | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 188 842,78 zł | 60 000,00 zł |
| | Docieplenie stropu piwnic | 43 065,00 zł | 0,00 zł |
| | Wymiana okien piwnicznych | 9 872,00 zł | 9 872,00 zł |
| | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | Zawory podpionowe | 37 040,00 zł | 37 039,95 zł |
| | RAZEM | 513 715,00 zł | 146 911,95 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie |
| Blok 131 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 225 000,00 zł | 112 500,00 zł |
| | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 182 000,00 zł | 91 000,00 zł |
| | Docieplenie stropu piwnic | 43 070,00 zł | 0,00 zł |
| | Wymiana okien piwnicznych | 9 872,00 zł | 9 872,00 zł |
| | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | Zawory podpionowe | 37 040,00 zł | 37 039,95 zł |
| | RAZEM | 515 720,00 zł | 250 411,95 zł |
| Rodzaj prac termomodernizacyjnych | | Plan | Wykonanie |
| Blok 132 | Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja | 225 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja | 182 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Docieplenie stropu piwnic | 43 068,00 zł | 0,00 zł |
| | Wymiana okien piwnicznych | 9 872,00 zł | 9 872,00 zł |
| | Automatyka solarna | 18 738,00 zł | 0,00 zł |
| | Zawory podpionowe | 37 040,00 zł | 37 039,95 zł |
| | RAZEM | 515 718,00 zł | 46 911,95 zł |
| Pozycja nr 1/2 | | | |
| 1/2 | Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; | 35 000,00 zł | 76 562,88 zł |
| | Ogółem | 3 946 831,00 zł | 3 118 692,92 zł |

Członek Zarządu d/s Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Przemysław Pilarczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Lebedziński