

Plan termomodernizacji na 2021 r.

1. Zadania z 2021 r.

Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Blok 57 i 58	Blok 61	Blok 101	Blok 124	Razem
Inst. wod.-kan. (zw i kanalizacja)	212 747,09 zł	122 674,89 zł	93 519,47 zł	495 505,84 zł	924 447,29
Inst. wod.-kan. (cw i cyrkulacja)	152 252,91 zł	87 325,11 zł	66 480,53 zł	364 494,16 zł	670 552,71
Docieplenie stropu piwnic	89 624,99 zł	51 268,48 zł	38 671,14 zł	119 040,81 zł	298 605,42
Wymiana okien piwnicznych	22 360,00 zł	12 900,00 zł	9 030,00 zł	15 480,00 zł	59 770,00
Automatyka solarna	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	29 736,00 zł	70 236,00
Zawory podpińcowe	65 391,48 zł	35 846,26 zł	28 024,92 zł	43 877,36 zł	173 140,02
RAZEM - koszt wykonania prac	555 876,47 zł	323 514,74 zł	249 226,06 zł	1 068 134,17 zł	2 196 751,44 zł
Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; koszty przetargów, w tym na planowane do termomodernizacji budynki w 2021 r.)					25 000,00 zł
RAZEM - koszt wykonania prac i dokumentacji	2 221 751,44 zł				

2. Zadania przeniesione z 2020 r.

Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Blok 125	Blok 113	Razem
Inst. wod.-kan.	141 334,00 zł		141 334,00 zł
Docieplenie stropu piwnic	59 570,00 zł	95 112,00 zł	154 682,00 zł
RAZEM	200 904,00 zł	95 112,00 zł	296 016,00 zł

3. Zadania - razem

Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Blok 57 i 58	Blok 61	Blok 101	Blok 124	Blok 125	Blok 113	Razem
Inst. wod.-kan.	212 747,09 zł	122 674,89 zł	93 519,47 zł	495 505,84 zł	141 334,00 zł		1 065 781,29 zł
Docieplenie stropu piwnic	152 252,91 zł	87 325,11 zł	66 480,53 zł	364 494,16 zł	59 570,00 zł	95 112,00 zł	825 234,71 zł
Wymiana okien piwnicznych	89 624,99 zł	51 268,48 zł	38 671,14 zł	119 040,81 zł			298 605,42 zł
Szacowane dodatkowe okna piwniczne	22 360,00 zł	12 900,00 zł	9 030,00 zł	15 480,00 zł			59 770,00 zł
Automatyka solarna	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	29 736,00 zł			70 236,00 zł
Zawory podpińcowe	65 391,48 zł	35 846,26 zł	28 024,92 zł	43 877,36 zł			173 140,02 zł
RAZEM	555 876,47 zł	323 514,74 zł	249 226,06 zł	1 068 134,17 zł	200 904,00 zł	95 112,00 zł	2 492 767,44 zł
Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; koszty przetargów, w tym na planowane do termomodernizacji budynki w 2021 r.)							25 000,00 zł
RAZEM - koszt wykonania prac i koszt dokumentacji	2 517 767,44 zł						

4. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 2020-2021 na bloki 57,58,61,101,124

Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Blok 57 i 58	Blok 61	Blok 101	Blok 124	Razem
Inst. wod.-kan. (zw i kanalizacja)	212 747,09 zł	122 674,89 zł	93 519,47 zł	495 505,84 zł	924 447,29 zł
Inst. wod.-kan. (cw i cyrkulacja)	152 252,91 zł	87 325,11 zł	66 480,53 zł	364 494,16 zł	670 552,71 zł
Docieplenie stropu piwnic	89 624,99 zł	51 268,48 zł	38 671,14 zł	119 040,81 zł	298 605,42 zł
Wymiana okien piwnicznych	22 360,00 zł	12 900,00 zł	9 030,00 zł	15 480,00 zł	59 770,00 zł
Automatyka solarna	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	29 736,00 zł	70 236,00 zł
Zawory podpińcowe	65 391,48 zł	35 846,26 zł	28 024,92 zł	43 877,36 zł	173 140,02 zł
RAZEM	555 876,47 zł	323 514,74 zł	249 226,06 zł	1 068 134,17 zł	2 196 751,44 zł
Nakłady ogółem - termomodernizacja (bez zw. i kanalizacji)	143 129,38 zł	200 839,85 zł	155 706,59 zł	572 628,33 zł	1 272 304,15 zł
Kwota pożyczki	1 208 689,00 zł				
Wartość przewidywanego umorzenia 40%	483 475,60 zł				
Koszt Spółdzielni za termomodernizację bloków nr 57,58,61,101,124 po odjęciu kwoty przewidywanego umorzenia	788 828,55 zł				
Koszt Spółdzielni za termomodernizację i wymianę pionów zw + kanalizacja w roku 2021 po odjęciu kwoty przewidywanego umorzenia	2 034 291,84 zł				

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ

Andrzej Węgliński
Andrzej Węgliński

Członek Zarządu d/s Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Przemysław Pilarczyk

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. [imię] [nazwisko]