

UCHWAŁA Nr15...../R/2023
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi
z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu funduszu remontowego
- termomodernizacja w 2022 roku.

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie §130 ust. 2 pkt. 2 statutu, po zapoznaniu się z wykonaniem planu funduszu remontowego - termomodernizacja w 2022 roku, postanawia


§1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu funduszu remontowego - termomodernizacja w 2022r, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady


Bogumiła Kolągo

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Jonkisz

WYKONANIE PLANU TERMOMODERNIZACJI ZA 31.12.2022

-zatwierdzony uchwałą nr 19/R/2021 z dnia 26 maja 2022 roku

Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

- korekta planu termomodernizacji Uchwałą nr 42/R/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

		Plan	Uchwała nr 42/R/2022- Korekta planu	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Pozycja nr I/1		3 911 831,00 zł	4 523 854,00 zł	4 568 221,98 zł
nr. poz.	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
	Blok 57 i 58			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja		122 798,00 zł	122 797,45 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja		87 203,00 zł	87 202,55 zł
	Docieplenie stropu piwnic	85 750,00 zł	85 750,00 zł	80 534,63 zł
	Wymiana okien piwnicznych			0,00 zł
	Automatyka solarna			0,00 zł
	Zawory podpijonowe			0,00 zł
	RAZEM	85 750,00 zł	295 751,00 zł	290 534,63 zł
	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
	Blok 61			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja		115 899,00 zł	115 897,06 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja		86 743,00 zł	86 742,94 zł
	Docieplenie stropu piwnic	46 905,00 zł	43 813,00 zł	43 812,68 zł
	Wymiana okien piwnicznych			0,00 zł
	Automatyka solarna			0,00 zł
	Zawory podpijonowe			0,00 zł
	RAZEM	46 905,00 zł	246 455,00 zł	246 452,68 zł
	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
	Blok 101			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja		0,00 zł	0,00 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja		0,00 zł	0,00 zł
	Docieplenie stropu piwnic	34 604,00 zł	34 602,00 zł	34 601,85 zł
	Wymiana okien piwnicznych			0,00 zł
	Automatyka solarna			0,00 zł
	Zawory podpijonowe			0,00 zł
	RAZEM	34 604,00 zł	34 602,00 zł	34 601,85 zł
	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
	Blok 124			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	193 500,00 zł	259 834,00 zł	259 838,97 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	0,00 zł	116 422,00 zł	161 421,28 zł
	Docieplenie stropu piwnic	124 712,00 zł	144 407,00 zł	144 406,83 zł
	Wymiana okien piwnicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Automatyka solarna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zawory podpijonowe	87 480,00 zł	83 401,00 zł	83 400,44 zł
	RAZEM	405 692,00 zł	604 064,00 zł	649 067,52 zł
	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
	Blok 28			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	106 400,00 zł	106 400,00 zł	106 400,02 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	93 600,00 zł	93 600,00 zł	93 599,99 zł
	Docieplenie stropu piwnic	49 885,00 zł	42 236,00 zł	42 235,12 zł
	Wymiana okien piwnicznych	16 659,00 zł	16 659,00 zł	16 659,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpijonowe	36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 799,91 zł
	RAZEM	322 082,00 zł	314 433,00 zł	314 924,04 zł
	Rodzaj prac termomodernizacyjnych	Plan		Wykonanie
I/1	Blok 29			
	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	106 400,00 zł	106 400,00 zł	106 400,02 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	93 600,00 zł	93 600,00 zł	93 599,99 zł
	Docieplenie stropu piwnic	43 892,00 zł	43 293,00 zł	43 292,37 zł
	Wymiana okien piwnicznych	15 425,00 zł	15 425,00 zł	15 425,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpijonowe	36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 799,91 zł
	RAZEM	314 855,00 zł	314 256,00 zł	314 747,29 zł

		Plan	Uchwała nr 42/R/2022- Korekta planu	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Rodzaj prac termomodernizacyjnych		Plan		Wykonanie
Blok 41-42	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	349 469,07 zł	349 469,07 zł	349 469,07 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	225 530,93 zł	225 530,93 zł	225 530,93 zł
	Docieplenie stropu piwnic	122 400,00 zł	133 681,00 zł	133 680,78 zł
	Wymiana okien piwnicznych	48 743,00 zł	48 743,00 zł	48 743,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpionowe	97 900,00 zł	97 900,00 zł	97 899,76 zł
	RAZEM	862 781,00 zł	874 062,00 zł	874 553,54 zł
Rodzaj prac termomodernizacyjnych		Plan		Wykonanie
Blok 102	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	104 122,34 zł	104 122,34 zł	104 122,34 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	83 877,66 zł	83 877,66 zł	83 877,66 zł
	Docieplenie stropu piwnic	37 360,00 zł	37 857,00 zł	37 856,15 zł
	Wymiana okien piwnicznych	14 191,00 zł	14 191,00 zł	14 191,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpionowe	35 720,00 zł	35 720,00 zł	35 719,91 zł
	RAZEM	294 009,00 zł	294 506,00 zł	294 997,06 zł
Rodzaj prac termomodernizacyjnych		Plan		Wykonanie
Blok 130	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	216 157,22 zł	216 157,22 zł	216 157,22 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	188 842,78 zł	188 842,78 zł	188 842,78 zł
	Docieplenie stropu piwnic	43 065,00 zł	43 065,00 zł	43 636,62 zł
	Wymiana okien piwnicznych	9 872,00 zł	9 872,00 zł	9 872,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpionowe	37 040,00 zł	37 040,00 zł	37 039,95 zł
	RAZEM	513 715,00 zł	513 715,00 zł	514 778,57 zł
Rodzaj prac termomodernizacyjnych		Plan		Wykonanie
Blok 131	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	182 000,00 zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł
	Docieplenie stropu piwnic	43 070,00 zł	43 642,00 zł	43 641,21 zł
	Wymiana okien piwnicznych	9 872,00 zł	9 872,00 zł	9 872,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpionowe	37 040,00 zł	37 040,00 zł	37 039,95 zł
	RAZEM	515 720,00 zł	516 292,00 zł	516 783,16 zł
Rodzaj prac termomodernizacyjnych		Plan		Wykonanie
Blok 132	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł
	Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	182 000,00 zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł
	Docieplenie stropu piwnic	43 068,00 zł	43 068,00 zł	43 639,69 zł
	Wymiana okien piwnicznych	9 872,00 zł	9 872,00 zł	9 872,00 zł
	Automatyka solarna	18 738,00 zł	18 738,00 zł	19 230,00 zł
	Zawory podpionowe	37 040,00 zł	37 040,00 zł	37 039,95 zł
	RAZEM	515 718,00 zł	515 718,00 zł	516 781,64 zł
Pozycja nr I/2				
I/2	Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; koszty przetargów, w tym na planowane do termomodernizacji budynki w 2022 r.)	35 000,00 zł	76 563,00 zł	76 562,88 zł
Ogółem		3 946 831,00 zł	4 600 417,00 zł	4 644 784,86 zł

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Bogumna Kolago

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ
Małgorzata Jonkisz

Członek Zarządu d/s Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Przemysław Pilarczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Lebedziński